

แผนและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง				รวม ใช้จริง	สถานะการ ดำเนินงาน	ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	กิจกรรมหลักสูตรปริญญาร่วม	ปีการศึกษา 2569	0	0	0	0	0	0	แล้วเสร็จ	P1-03
2	โครงการ CCAS ร่วมเรียนรู้สู่ความเป็นสากล	26 ส.ค. – 28 ส.ค. 69	35,000	0	0	0	32,575	32,575	แล้วเสร็จ	P1-09 P1-10
3	โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	4 ก.ค. – 15 ก.ค. 69	70,000	0	0	0	69,602	69,602	แล้วเสร็จ	P1-12
4	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและสานสัมพันธ์พี่น้อง CCAS : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4	8 พ.ค. 69	30,000	0	0	29,545	0	29,545	แล้วเสร็จ	P1-13 P1-12 P1-15
5	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและสานสัมพันธ์พี่น้อง CCAS : กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาว CCAS	5 ก.พ. 19 ก.พ. 69	20,000	0	15,500	0	0	15,500	แล้วเสร็จ	P3-03 P1-15
6	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	20 – 22 พ.ค. 69	272,000	0	0	260,220	0	260,220	แล้วเสร็จ	P2-05
7	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร	13-14 พ.ย. 68	28,000	27,180	0	0	0	27,180	แล้วเสร็จ	P2-02
8	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 69	187,900	0	0	0	181,520	181,520	แล้วเสร็จ	P3-01 P3-02 P3-03
9	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 69	34,000	0	0	0	28,200	28,200	แล้วเสร็จ	P2-10
10	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : กิจกรรมประชาสัมพันธ์โพธิ วิชชาลัย SWU OPEN HOUSE 2025	31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68	46,000	46,000	0	0	0	46,000	แล้วเสร็จ	P2-01 P2-02 P2-08 P2-10

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง				รวม ใช้จริง	สถานะการ ดำเนินงาน	ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
11	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาการจัดการภูมิสังคม ครั้งที่2	1 พ.ค. – 4 ก.ย. 69	11,000	0	0	0	11,000	11,000	แล้วเสร็จ	P2-10
12	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาการจัดการภูมิสังคม ครั้งที่1	1 พ.ย. 68-28 ก.พ. 69	3,900	0	0	3,900	0	3,900	แล้วเสร็จ	P2-10
13	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร	1 ม.ค. - 1 ก.ย. 69	15,000	0	0	0	9,000	9,000	แล้วเสร็จ	P2-10
14	โครงการเปิดโลกวิจัย CCAS	4 ธ.ค. 68	35,000	29,936	0	0	0	29,936	แล้วเสร็จ	P1-06 P1-08
15	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ	30 เม.ย. – 5 ส.ค. 69	50,000	0	0	0	32,030	32,030	แล้วเสร็จ	P1-09 P1-11 P1-13 P1-10
16	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : กิจกรรมประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและการจัดการลุ่ม น้ำอย่างยั่งยืน	14 พ.ค. – 18 มิ.ย. 69	20,000	0	0	10,625	0	10,625	แล้วเสร็จ	P1-09 P1-10
17	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : กิจกรรมประกันหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม	26 พ.ค. – 14 ก.ค. 69	20,000	0	0	0	14,752	14,752	แล้วเสร็จ	P1-09 P1-10
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นสากล : กิจกรรม ยกระดับ สมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานสากล UKPSF	30 มิ.ย. 69	19,500	0	0	0	13,517	13,517	แล้วเสร็จ	P1-06 P1-05 P1-08
19	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นสากล : กิจกรรมการพัฒนาการ เรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน	27 พ.ค. 69	10,500	0	0	9,180	0	9,180	แล้วเสร็จ	P1-06 P1-05 P1-08

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง				รวม ใช้จริง	สถานะการ ดำเนินงาน	ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
20	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.	1 ธ.ค. 68-8 ม.ค. 69	10,000	0	9,697	0	0	9,697	แล้วเสร็จ	P1-04 P1-09 P1-10
21	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.	1 ก.พ. 69-1 ก.ย.69	20,000	0	0	0	20,000	20,000	แล้วเสร็จ	P1-04 P1-09 P1-10
22	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักสูตร วท.ม.	1-31 ธ.ค. 68	15,000	0	15,000	0	0	15,000	แล้วเสร็จ	P1-04 P1-09 P1-10
23	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน : กิจกรรมหลักสูตร ศศ.ม.	1-20 พ.ย. 68	15,000	0	15,000	0	0	15,000	แล้วเสร็จ	P1-04 P1-09 P1-10
24	โครงการวันสถาปนาส่วนงาน	28 ม.ค. 69	50,000	0	49,894	0	0	49,894	แล้วเสร็จ	P2-05 P2-06 P3-03
25	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 69	30,000	0	0	0	25,645	25,645	แล้วเสร็จ	P2-09
26	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมนิสิตจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชนและศิลปวัฒนธรรม	1 ก.พ. – 20 มี.ค.69	15,000	0	14,981	0	0	14,981	แล้วเสร็จ	P1-13 P1-14
27	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	11 มี.ค. 69	15,000	0	0	15,000	0	15,000	แล้วเสร็จ	P1-13 P1-12 P1-14
28	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร	14 ส.ค. 69	25,000	0	0	0	24,983	24,983	แล้วเสร็จ	P2-05
29	เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/และกิจกรรมที่จัดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน	25 – 28 มี.ค. 69	100,000	0	0	99,650	0	99,650	แล้วเสร็จ	P2-05 P2-07 P2-08 P2-09
รวมงบประมาณ			1,202,800	103,116	120,072	428,120	462,824	1,114,132		

